Ежеквартальный отчет 

Администрации Вознесенского городского поселения

 Подпорожского муниципального района Ленинградской области
по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках

подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения

органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области

"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"
по состоянию на 01 июля 2016 года
	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы

	1.
	1.Д.Кипрушино Всего
	
	
	
	

	1.1
	Приобретение триммера  (с функцией кустореза) с запасными элементами для д.Кипрушино  
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	М/контракт №15 от 21.06.2016

	1.2
	 Приобретение опор уличного освещения (5 штук), замена аварийных опор уличного освещения ,приобретение материалов и ремонт уличного освещения в д.Кипрушино 
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	Готовится документация к аукциону

	1.3
	Ремонт колодцев в количестве 5 штук в д.Кипрушино 
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	Готовится документация к аукциону

	1.4
	Приобретение пожарных рукавов   для д.Кипрушино (общей длиной 100 метров)
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	Готовится документация к аукциону

	1.5
	Приобретение новогодних уличных украшений для д.Кипрушино 
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	Готовится документация к аукциону

	1.6
	 Приобретение уличной скамейки для д.Кипрушино 
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	Готовится документация к аукциону

	1.7
	Приобретение пескоразбрасывателя полуприцепного коммунального ПРК-4 для разбрасывания песка на дорогах в населенных пунктах.
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	04.07.2016 будет произведен аукцион,до 20.07.2016 заключен м/к

	1.8
	Приобретение спортивных  тренажеров «Маятник» и «Лавка-пресс» для д.Кипрушино 
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	Объявлен аукцион 29.06.2016

	1.9
	Уборка несанкционированных свалок в д.Кипрушино 
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	Готовится документация к аукциону

	2.
	 д.Конец, Соболевщина, Урочище Габаново  Всего
	
	
	
	

	2.1
	Приобретение триммера (с функцией кустореза) с запасными элементами для д.Конец, Соболевщина ;
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	М/контракт №15 от 21.06.2016

	2.2.
	Ремонт уличного освещения в Урочище Габаново ;
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	Готовится документация к аукциону

	2.3.
	Приобретение детской площадки с ограждением и обустройство детской площадки в д.Соболевщина
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	Объявлен аукцион 29.06.2016

	2.4.
	Приобретение материалов и ремонт уличного освещения в д.Соболевщина ;
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	Готовится документация к аукциону

	2.5.
	Ремонт колодца  на Вытегорском  шоссе в  д.Соболевщина
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	Готовится документация к аукциону

	2.6.
	Строительство пожарного водоема у дома №28 по Вытегорскому шоссе в д.Соболевщина 
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	Готовится документация к аукциону

	2.7.
	 Приобретение песка для подсыпки в зимнее время дорог д.Соболевщина, Конец
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	Готовится документация к аукциону

	2.8
	Приобретение спортивных  тренажеров «Маятник» и «Лавка-пресс» для д.Соболевщина  
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	Объявлен аукцион 29.06.2016

	2.9.
	Уборка несанкционированных свалок в д.Соболевщина 
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	Готовится документация к аукциону

	3
	3.Д.Родионово:Всего
	
	
	
	

	3.1.
	Приобретение материалов и ремонт уличного освещения  в д.Родионово  ;
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	Готовится документация к аукциону

	3.2
	Строительство пожарного водоема  в  на ул.Георгиевской в д.Родионово ;
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	Готовится документация к аукциону

	3.3
	Благоустройство колодца у  д.№ 40 по ул.Озерной в д.Родиново 
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	Готовится документация к аукциону

	3.4
	Спил аварийно-опасных деревьев в количестве  20 штук в д.Родиново 
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	Готовится документация к аукциону

	3.5
	Приобретение уличных скамеек в количестве 4 шт. для д.Родиново 
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	Готовится документация к аукциону

	3.6
	Приобретение песка для подсыпки в зимнее время дорог д.Родионово
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	Готовится документация к аукциону

	3.7
	Приобретение спортивных  тренажеров «Маятник» и «Лавка-пресс» для д.Родионово  
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	Объявлен аукцион 29.06.2016

	3.8
	Приобретение триммера (с функцией кустореза) с запасными элементами для д.Родионово 
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	М/контракт №15 от 21.06.2016

	3.9
	Уборка несанкционированных свалок в д.Родионово 
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	Готовится документация к аукциону

	4
	4.Д.Красный Бор :Всего
	
	
	
	

	4.1
	Приобретение материалов и ремонт уличного освещения в д.Красный Бор ;
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	Готовится документация к аукциону

	4.2
	Приобретение и доставка отсева для   ремонта  дорог д.Красный Бор ;
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	Готовится документация к аукциону

	4.3
	Уборка несанкционированных свалок в д.Красный Бор 
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	Готовится документация к аукциону

	4.4
	Приобретение триммера (с функцией кустореза) с запасными элементами для д.Красный Бор 
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	М/контракт №15 от 21.06.2016

	4.6
	Приобретение спортивных тренажеров «Маятник» и «Лавка-пресс» для д.Родионово  
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	Объявлен аукцион 29.06.2016

	4.7
	 Приобретение песка для подсыпки в зимнее время дорог д.Красный Бор 
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	Готовится документация к аукциону

	5
	Д.д.Щелейки, Гимрека,Володарская
:Всего
	
	
	
	

	5.1
	 Приобретение материалов и ремонт уличного освещения в д.Щелейки, Гимрека , Володарская
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	Готовится документация к аукциону

	5.2
	  Приобретение триммера  (с функцией кустореза)  с запасными элементами для д.Щелейки, Гимрека, Володарская 
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	М/контракт №15 от 21.06.2016

	5.3
	 Приобретение спортивных тренажеров «Маятник» и «Лавка-пресс» для д.Гимрека  
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	Объявлен аукцион 29.06.2016

	5.4
	 Уборка несанкционированных свалок в д.Щелейки, Гимрека,Володарская  
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	Готовится документация к аукциону

	5.5
	Приобретение песка для подсыпки в зимнее время дорог д.д.Щелейки, Гимрека, Володарская
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	Готовится документация к аукциону

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В течении периода действия муниципальных контрактов
	АМО «Вознесенское ГП»
	Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки
	Исполнение муниципальной программы в полном объеме

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально до 10  числа месяца следующего за отчетным
	АМО «Вознесенское ГП»
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению
	Отчет подготовлен на 01.07.2016

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	По  корректировке местного бюджета
	АМО «Вознесенское ГП»
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Корректировка муниципальной программы и соглашения после проведения конкурсных процедур


Глава администрации поселения       ______________________Давыдов Д.А.

МП
1

