Ежеквартальный отчет 

Администрации Вознесенского городского поселения

 Подпорожского муниципального района Ленинградской области
по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках

подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения

органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области

"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"
по состоянию на 01 октября 2016 года
	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы

	1.
	1.Д.Кипрушино Всего
	
	
	
	

	1.1
	Приобретение триммера (с функцией кустореза) с запасными элементами для д.Кипрушино  
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	Выполнен на 100 %
М/контракт №15 от 21.06.2016

	1.2
	Ремонт колодцев в количестве 5 штук в д.Кипрушино 
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	Выполнен на 20 %

Готовится документация к аукциону

	1.3
	Приобретение пожарных рукавов для д.Кипрушино (общей длиной 100 метров)
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	Объявлен аукцион,

03.10.16 заключение контракта

	1.4
	 Приобретение уличной скамейки для д.Кипрушино 
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	Объявлен аукцион

	1.5
	Приобретение пескоразбрасывателя полуприцепного коммунального ПРК-4 для разбрасывания песка на дорогах в населенных пунктах.
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	Выполнен на 100 %

	1.6
	Приобретение спортивных тренажеров «Маятник» и «Лавка-пресс» для д.Кипрушино 
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	Заключен м/контракт

	1.7
	Уборка несанкционированной свалки в д.Кипрушино 
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	Готовится документация к аукциону

	2.
	 д.Конец, Соболевщина, Урочище Габаново  Всего
	
	
	
	

	2.1
	Приобретение триммера (с функцией кустореза) с запасными элементами для д.Конец, Соболевщина ;
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	Выполнен на 100 %
М/контракт №15 от 21.06.2016

	2.2.
	Ремонт уличного освещения в Урочище Габаново ;
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	Готовится документация к аукциону

	2.3.
	Приобретение детской площадки с ограждением и обустройство детской площадки  в д.Соболевщина
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	Выполнен на 100 %

	2.4.
	Устройство пожарного водоема в  д.Соболевщина 
	
	
	
	


	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	Готовится документация к аукциону

	2.5.
	 Приобретение песка для подсыпки в зимнее время дорог д.Соболевщина, Конец
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	Готовится документация к аукциону

	2.6
	Приобретение спортивных тренажеров «Маятник» и «Лавка-пресс» для д.Соболевщина
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	Объявлен аукцион 29.06.2016

	2.7.
	Уборка несанкционированной свалки в д.Соболевщина 
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	Готовится документация к аукциону

	3
	3.Д.Родионово:Всего
	
	
	
	

	3.1
	Устройство пожарного водоема в д.Родионово;
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	Готовится документация к аукциону

	3.2
	Спил аварийно-опасных деревьев в количестве  5 штук в д.Родионово 
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	Готовится документация к аукциону

	3.3
	Приобретение уличных скамеек  в количестве 4 шт. для 
д.Родионово 
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	Аукцион проведен

	3.4
	Приобретение песка для подсыпки в зимнее время дорог д.Родионово
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	Готовится документация к аукциону

	3.5
	Приобретение спортивных тренажеров «Маятник» и «Лавка-пресс» для д.Родионово
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	Аукцион проведен

	3.6
	Приобретение триммера (с функцией кустореза) с запасными элементами для д.Родионово 
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	Выполнен на 100 %


	3.7
	Уборка несанкционированной свалки в д.Родионово 
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	Готовится документация к аукциону

	4
	4.Д.Красный Бор :Всего
	
	
	
	

	4.1
	Приобретение материалов и ремонт уличного освещения в д.Красный Бор ;
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	Выполнен на 100 %


	4.2
	Приобретение и доставка отсева для   ремонта  дорог д.Красный Бор ;
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	Готовится документация к аукциону

	4.3
	Уборка несанкционированной свалки в д.Красный Бор 
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	Готовится документация к аукциону

	4.4
	Приобретение триммера (с функцией кустореза) с запасными элементами для д.Красный Бор 
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	Выполнен на 100 %

	4.5
	Приобретение спортивных тренажеров «Маятник» и «Лавка-пресс» для д.Родионово
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	Объявлен аукцион 29.06.2016

	4.6
	 Приобретение песка для подсыпки в зимнее время дорог д.Красный Бор 
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	Готовится документация к аукциону

	4.7
	Приобретение пожарных рукавов для д.Красный бор (общей длиной 180 метров)
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	Объявлен аукцион, 03.10.16 заключение контракта

	5
	Д.д.Щелейки, Гимрека,Володарская
:Всего
	
	
	
	

	5.1
	 ремонт уличного освещения в д. Володарская
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	Готовится документация к аукциону

	5.2
	Приобретение триммера (с функцией кустореза) с запасными элементами для д.Щелейки, Гимрека, Володарская 
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	Выполнен на 100 %

	5.3
	 Приобретение спортивных тренажеров «Маятник»  и «Лавка-пресс» для д.Гимрека
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	

	5.4
	 Уборка несанкционированной свалки в д. Гимрека 
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	Готовится документация к аукциону

	5.5
	Приобретение песка для подсыпки в зимнее время дорог д.д.Щелейки, Гимрека, Володарская
	
	
	
	

	
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта 
	Не позднее 2 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидии
	АМО «Вознесенское ГП»
	Заключение М/контракта
	Готовится документация к аукциону

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В течении периода действия муниципальных контрактов
	АМО «Вознесенское ГП»
	Исполнение муниципальной программы в полном объеме в установленные сроки
	Исполнение муниципальной программы в полном объеме

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным
	АМО «Вознесенское ГП»
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению
	Отчет выполнен на 01.07.2016. Отчет подготовлен на 01.10.2016.

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	По  корректировке местного бюджета
	АМО «Вознесенское ГП»
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Корректировка муниципальной программы и соглашения после проведения конкурсных процедур


                               Глава администрации поселения       ______________________Давыдов Д.А.
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1

