



**КОМИТЕТ
ПО СВЯЗИ И
ИНФОРМАТИЗАЦИИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

191311, Санкт-Петербург,
Суворовский пр., д. 67
тел.: (812) 382-02-02, факс: (812) 382-02-01
www.kis.lenobl.ru, e-mail: kis@lenreg.ru

03.12.2018 № 22-3457/2018

На № _____ от _____

Главам администраций
муниципальных районов
и городского округа
Ленинградской области

Комитет по связи и информатизации Ленинградской области направляет, для использования в работе при организации мероприятий по переходу на цифровое эфирное вещание, график включения в работу в тестовом режиме технологического оборудования объектов сети цифрового наземного вещания 2-го мультиплекса.

Приложение: график – 1 л.

Председатель комитета



В.А. Кузнецова

Исп. Сергей Валерьевич Яковлев,
тел. (812) 611-42-11, факс (812) 611-41-02
e-mail: yak@lenreg.ru

Приложение:

ГРАФИК

включения в работу в тестовом режиме технологического оборудования объектов сети эфирного цифрового наземного вещания 2-го мультиплекса

Наименование SFN 2 MUX	Номер ТВК	Пункт установки оборудования	Дата включения технологического оборудования
len_VYBORG_52_2	52	Светогорск (Выборгский р-н)-210101026	20.11.2018
		Тракторное (Приозерский р-н)-210101023	21.11.2018
		Приозерск (Приозерский р-н)-210101025	21.11.2018
len_LUGA_47_2	47	Луга (Лужский р-н)-210101032	28.11.2018
		Кузнецово(Лужский р-н)-210101009	28.11.2018
		Большие Березницы(Лужский р-н)-210101020	28.11.2018
		Новинка (Гатчинский р-н)-210101014	28.11.2018
len_PODPOROZIE_47_2	47	Курба(Подпорожский р-н)-210101010	04.12.2018
		Подпорожье (Подпорожский р-н)-210101034	05.12.2018
		Вязикиниччи (Лодейнопольский р-н)-210101001	05.12.2018
		Пономарево (Лодейнопольский р-н)-210101007	05.12.2018
		Винницы (Подпорожский р-н)-210101002	05.12.2018
		Вознесенье (Подпорожский р-н)-210101003	05.12.2018
len_TIKHVIN_23_2	23	Волхов (Волховский р-н)-210101019	10.12.2018
		Потанино (Волховский р-н)-210101024	10.12.2018
		Кириши (Киришский р-н)-210101021	11.12.2018
		Будогошь (Киришский р-н)-210101018	11.12.2018
		Чудцы (Бокситогорский р-н)-210101028	12.12.2018
len_KINGISEPP_32_2	32	Кингисепп (Кингисеппский р-н)-210101030	12.12.2018
		Сосновый Бор (Ломоносовский р-н)-210101016	12.12.2018
		Самро (Лужский р-н)-210101015	12.12.2018
		Перницы (Сланцевский р-н)-210101011	12.12.2018
		Волосово (Волосовский р-н)-210101004	12.12.2018
		Сланцы(Сланцевский р-н)-110101027	12.12.2018

Лист согласования к документу № 22-3457/2018 от 03.12.2018

Инициатор согласования: Яковлев Сергей Валерьевич начальник отдела

Согласование инициировано: 30.11.2018 13:36

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Тип согласования: **последовательное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания/Комментарии
1	Демочко Сергей Юрьевич		ЭП Согласовано 30.11.2018 15:53	-
2	Кузнецова В.А.		ЭП Подписано 03.12.2018 10:39	-