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ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Вознесенское городское поселение 

Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)

	Наименование проектов
	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	Сведения об объемах финансирования
	Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей)
	Исполнено на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2019 года
	Неиспользованный остаток  средств из областного бюджета на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета МО (рублей)*
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей) *
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников
(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1.Благоустройство

1.1.Выполнение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения (отсыпка и выравнивание полотна):

-  участок дороги по ул.Миронкова в д.Кипрушино – 200 п.м.;

-  участок дороги по ул.Сретенской  в д.Соболевщина -252 п.м.;

- участок дороги по ул.Георгиевс
кой в д.Родионово 250 п.м.;

- участок дороги по ул.Озерная д.Щелейки – 

150 п.м
	852 п.м.
	852 п.м.
	1174568,66
	1053738,57
	117458,13
	3371,96
	1053738,57
	1174568,66
	1053738,57
	117458,13
	3371,96
	1174568,66
	1053738,57
	117458,13
	3371,96
	0,00

	1.2.Приобретение 6-ти пожарных рукавов по 20 метров для добровольной пожарной дружины  д.Родионово
	6 шт.
	6 шт.
	11814,00
	10598,68
	1181,41
	33,91
	10598,68
	11814,00
	10598,68
	1181,41
	33,91
	10598,68
	10598,68
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.Обустройство пожарного водоема в д.Кипрушино на ул.Школьной, у дома № 8
	1 шт.
	1 шт.
	171270,00
	153651,13
	17127,18
	491,69
	153651,13
	171270,00
	153651,13
	17127,18
	491,69
	171270,00
	153651,13
	17127,18
	491,69
	0,00

	1.4.Ограждение пожарного водоема в д.Красный Бор, ул.Железнодорожная, напротив дома № 5
	20 п.м.
	20 п.м.
	75240,00
	67499,92
	7524,08
	216,00
	67499,92
	75240,00
	67499,92
	7524,08
	216,00
	75240,00
	67499,92
	7524,08
	216,00
	0,00

	1.5.Расчистка, углубление и ограждение пожарного водоема в д.Красный Бор, ул.Детская,у д.№ 10
	1 ед.
	1 ед.
	128485,16
	115267,65
	12848,65


	368,86
	115267,65
	128485,16
	115267,65
	12848,65


	368,86
	128485,16
	115267,65
	12848,65


	368,86
	0,00

	1.6.Углубление канав в д.Красный Бор, по ул.Лесной (380 м.) и участка ул.Железнодорожной (300 м.)
	300 м.
	300 м.
	297000,00
	266447,05
	29700,32
	852,63
	266447,05
	297000,00
	266447,05
	29700,32
	852,63
	297000,00
	266447,05
	29700,32
	852,63
	0,00

	1.7.Приобретение дополнительного игрового оборудования (качели и горка) на детскую площадку в д.Красный Бор, ул.Речная, у д.№ 10
	2 ед.
	2 ед.
	88613,40
	79497,57
	8861,44
	254,39
	79497,57
	88613,40
	79497,57
	8861,44
	254,39
	88613,40
	79497,57
	8861,44
	254,39
	0,00

	1.8.Поставка светодиодных консолей
	31 шт.
	31 шт.
	227149,46
	203782,15
	22715,20
	652,11
	203782,15
	227149,46
	203782,15
	22715,20
	652,11
	227149,46
	203782,15
	22715,20
	652,11
	0,00

	1.9.Устройство детской площадки в д.Щелейки с отсыпкой и ограждением
	1 ед.
	1 ед.
	612529,32
	549517,28
	61253,59
	1758,45
	549517,28
	612529,32
	549517,28
	61253,59
	1758,45
	612529,32
	549517,28
	61253,59
	1758,45
	0,00

	Итого
	х
	х
	2786670,00
	2500000,00
	278670,00
	8000,00
	2500000,00
	2786670,00
	2500000,00
	278670,00
	8000,00
	2785454,68
	2500000,00
	277488,59
	7966,09
	0,00


* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

	Глава администрации муниципального образования    ___________    _М.М.Мужикова______      
	
	
	
	
	

	                                                                                              (подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа   муниципального образования     ___________   __Г.Н.Михайлова_______
	
	
	

	                                                                                                                        (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Исполнитель       _Е.П.Паршакова    8(81365)42537___________   
	
	
	
	
	
	

	                                     (фамилия, инициалы, номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


М.П.
Приложение 

к ежеквартальному отчету

            на 01.01.2020 года 
Ежеквартальный отчет 

Администрации муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») 

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения *
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):

«Развитие части территории МО «Вознесенское городское поселение» на 2017-2021 годы»

	1.
	Выполнение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения (отсыпка и выравнивание полотна):

-  участок дороги по ул.Миронкова в д.Кипрушино – 200 п.м.;

-  участок дороги по ул.Сретенской  в д.Соболевщина -252 п.м.;

- участок дороги по ул.Георгиевской в д.Родионово 250 п.м.;

- участок дороги по ул.Озерная д.Щелейки 150 п.м. 
	
	
	
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ


	2-3 квартал 2019г
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт № 01453000207190000170001 от 13.09.2019г.

	1.2.
	Выполнение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения (отсыпка и выравнивание полотна):

-  участок дороги по ул.Миронкова в д.Кипрушино – 200 п.м.;

-  участок дороги по ул.Сретенской  в д.Соболевщина -252 п.м.;

- участок дороги по ул.Георгиевской в д.Родионово 250 п.м.;

- участок дороги по ул.Озерная д.Щелейки 150 п.м. 


	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Выполнение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения (отсыпка и выравнивание полотна):

-  участок дороги по ул.Миронкова в д.Кипрушино – 200 п.м.;

-  участок дороги по ул.Сретенской  в д.Соболевщина -252 п.м.;

- участок дороги по ул.Георгиевской в д.Родионово 250 п.м.;

- участок дороги по ул.Озерная д.Щелейки 150 п.м. 
	После заключения муниципального контракта

	1.3.
	Приемка  работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи выполненных  работ
	Акт сдачи-приемки работ от 19.11.2019г, КС-2, КС-3 № 1,2,3,4 от 19.11.2019г.

	2.
	Приобретение 6-ти пожарных рукавов по 20 метров для добровольной пожарной дружины  д.Родионово
	
	
	
	

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	2-3 квартал 2019г
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского

муниципального района Ленинградской области»
	Заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт № 106 от 05.09.2019г.

	2.2.
	Приобретение 6-ти пожарных рукавов по 20 метров для добровольной пожарной дружины  д.Родионово

	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Поставщик товара
	Товарная накладная
	Универсальный передаточный документ № 5274 от 05.09.2019г.

	3.
	Обустройство пожарного водоема в д.Кипрушино на ул.Школьной, у дома № 8.

	
	
	
	

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ


	3-4 квартал 2019г
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт № 01453000207190000200001 от 22.10.2019г.

	3.2.
	Обустройство пожарного водоема в д.Кипрушино на ул.Школьной, у дома № 8.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Обустройство пожарного водоема в д.Кипрушино на ул.Школьной, у дома № 8.
	После заключения муниципального контракта

	3.3.
	Приемка  работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского

муниципального района Ленинградской области»
	Акт приема-передачи выполненных  работ
	Акт № 7 от 24.10.2019г.

	4
	Ограждение пожарного водоема в д.Красный Бор, ул.Железнодорожная, напротив дома № 5

	
	
	
	

	4.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ


	3-4 квартал 2019г
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт № 01453000207190000220001 от 22.10.2019г.

	4.2.
	Ограждение пожарного водоема в д.Красный Бор, ул.Железнодорожная, напротив дома № 5
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Ограждение пожарного водоема в д.Красный Бор, ул.Железнодорожная, напротив дома 

№ 5
	После заключения муниципального контракта

	4.3.
	Приемка  работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского

муниципального района Ленинградской области»
	Акт приема-передачи выполненных  работ
	Акт № 11 от 24.10.2019г.

	5
	Расчистка, углубление и ограждение пожарного водоема в д.Красный Бор, ул.Детская, у д.№ 10
	
	
	
	

	5.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ


	3-4 квартал 2019г
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт № 01453000207190000230001 от 22.10.2019г.

	5.2
	Расчистка, углубление и ограждение пожарного водоема в д.Красный Бор, ул.Детская, у д.№ 10
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Расчистка, углубление и ограждение пожарного водоема в д.Красный Бор, ул.Детская, у д.№10
	После заключения муниципального контракта

	5.3
	Приемка  работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского

муниципального района Ленинградской области»
	Акт приема-передачи выполненных  работ
	Акт № 9 от 24.10.2019г.

	6
	Углубление канав в д.Красный Бор, по ул.Лесной (380 м.) и участка ул.Железнодорожной (300 м.)
	
	
	
	

	6.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ


	3-4 квартал 2019г
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт № 01453000207190000210001 от 22.10.2019г.

	6.2
	Углубление канав в д.Красный Бор, по ул.Лесной (380 м.) и участка ул.Железнодорожной (300 м.)
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Углубление канав в д.Красный Бор, по ул.Лесной (380 м.) и участка ул.Железнодорожной (300 м.)
	После заключения муниципального контракта

	6.3
	Приемка  работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Не позднее декабря 2019 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского

муниципального района Ленинградской области»
	Акт приема-передачи выполненных  работ
	Акт № 8 от 24.10.2019г.

	7
	Приобретение дополнительного игрового оборудования (качели и горка) на детскую площадку в д.Красный Бор, ул.Речная, у д.№ 10
	
	
	
	

	7.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ


	2-3 квартал 2019г
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт № 01453000207190000140001 от 20.08.19г. 

	7.2.
	Приобретение дополнительного игрового оборудования (качели и горка) на детскую площадку в д.Красный Бор, ул.Речная, у д.№ 10
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Приобретение дополнительного игрового оборудования (качели и горка) на детскую площадку в д.Красный Бор, ул.Речная, у д.№ 10
	После заключения муниципального контракта

	7.3.
	Приемка  работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского

муниципального района Ленинградской области»
	Акт приема-передачи выполненных  работ
	Товарная накладная № 83 от 15.11.2019г, Акт б/н от 15.11.2019г.

	8
	Поставка светодиодных консолей


	
	
	
	

	8.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ


	3-4 квартал 2019г
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт № 01453000207190000260001 от 10.12.19г., Доп.соглашение №1  к м/к № 01453000207190000260001 от 11.12.2019г.

	8.2
	Поставка светодиодных консолей


	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Поставка светодиодных консолей


	После заключения муниципального контракта



	8.3
	Приемка  работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского

муниципального района Ленинградской области»
	Акт приема-передачи выполненных  работ
	Товарная накладная № 1312/ар-2019 от 13.12.2019г, Акт №1 от 13.12.2019г.
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	Устройство детской площадки в д.Щелейки с отсыпкой и ограждением
	
	
	
	

	9.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ


	3-4 квартал 2019г
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт № 01453000207190000150001 от 22.08.2019г,  муниципальный контракт № 01453000207190000160001 от 27.08.2019г;  муниципальный контракт № 01453000207190000240001 от 22.10.2019г.

	9.2.
	Устройство детской площадки в д.Щелейки с отсыпкой и ограждением
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Подрядная организация
	Устройство детской площадки в д.Щелейки с отсыпкой и ограждением

	После заключения муниципального контракта

	9.3.
	Приемка  работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского

муниципального района Ленинградской области»
	Акт приема-передачи выполненных  работ
	Товарная накладная № 84 от 15.11.2019г, Акт б/н от 15.11.2019г.; Товарная накладная № 10 от 05.11.2019г, Акт №12 от 05.11.2019г.;
Акт № 10 от 24.10.2019г.

	II. Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы):

«Развитие части территории МО «Вознесенское городское поселение» на 2017-2021 годы»
	

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: 

	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	3-4 квартал 2019г
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского

муниципального района Ленинградской области»
	Выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой в полном объеме и в установленные сроки
	Приемка и 
оплата работ произведены в полном объеме

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 

предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

в соответствии с Соглашением 
	не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского

муниципального района Ленинградской области»
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Отчеты подготовлены на 01.04.2019г, 01.07.2019г,

01.10.2019г, 01.01.2020г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	3-4 квартал 2019г
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Дополнительное соглашение к Соглашению 125/147 от 20.08.2019г, от 28.10.2019г, от 10.12.2019г.
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