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[bookmark: P454]Ежеквартальный отчет по состоянию на 01.07.2017 года
Администрации муниципального образования
"Вознесенское городское поселение  Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы
"Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"
государственной программы Ленинградской области
" Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	

1.
	1.РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Установка двух дополнительных светильников уличного освещения по ул.Молодежной у д.№ 17 и ул.Миронкова у дома № 43 в д.Кипрушино Подпорожского района Ленинградской области
	
	

Администрация МО «Вознесенскоре городское поселение Подпорожского
муниципального района Ленинградской области
	
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июнь-июль 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Заключение муниципального контракта
	Производится подготовка аукционной документации

	1.2.
	Выполнение работ по установке двух дополнительных светильников уличного освещения по ул.Молодежной у д.№ 17 и ул.Миронкова у дома № 43 в д.Кипрушино Подпорожского района Ленинградской области

	до  31 декабря 2017 года
	Подрядная организация
	Установка двух дополнительных светильников уличного освещения по ул.Молодежной у д.№ 17 и ул.Миронкова у дома № 43 в д.Кипрушино Подпорожского района Ленинградской области
	После заключения муниципального контракта 

	1.3.
	Приемка  работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Ноябрь-декабрь 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Акт приема-передачи выполненных  работ 
	В сроки предусмотренные контрактом

	2
	Оборудование  двух  мест установки мусорных контейнеров  в д.Кипрушино Подпорожского района Ленинградской области: на перекрестке ул.Миронкова и пер.Полевого, и у д.№ 28 по Школьной улице.
	
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»

	
	

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июнь-июль 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»

	Заключение муниципального контракта
	Производится подготовка аукционной документации

	2.2.
	Выполнение работ по оборудованию  двух  мест установки мусорных контейнеров  в д.Кипрушино Подпорожского района Ленинградской области: на перекрестке ул.Миронкова и пер.Полевого, и у д.№ 28 по Школьной улице.
	до  31 декабря 2017 года
	Подрядная организация
	Оборудование  двух  мест установки мусорных контейнеров  в д.Кипрушино Подпорожского района Ленинградской области: на перекрестке ул.Миронкова и пер.Полевого, и у д.№ 28 по Школьной улице.
	После заключения муниципального контракта 

	2.3.
	Приемка  работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Ноябрь-декабрь 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Акт приема-передачи выполненных  работ
	В сроки предусмотренные контрактом

	3
	Приобретение четырех контейнеров для д.Кипрушино Подпорожского района Ленинградской области

	
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	
	

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	Июнь-июль 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Заключение муниципального контракта
	Производится подготовка аукционной документации

	3.2.
	Приобретение контейнеров для мусора
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Поставщик товара
	Товарная накладная
	После заключения муниципального контракта
 В сроки предусмотренные контрактом

	4
	Ремонт трех колодцев  по ул.Молодежной в д.Кипрушино Подпорожского  района Ленинградской области : у д.№№ 4,9,15.

	
	
	
	

	4.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июнь-июль 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»

	Заключение муниципального контракта
	Производится подготовка аукционной документации

	4.2.
	Выполнение работ по ремонту трех колодцев  по ул.Молодежной в д.Кипрушино Подпорожского  района Ленинградской области : у д.№№ 4,9,15
	до  31 декабря 2017 года
	Подрядная организация
	Ремонт трех колодцев  по ул.Молодежной в д.Кипрушино Подпорожского  района Ленинградской области : у д.№№ 4,9,15
	После заключения муниципального контракта 

	4.3.
	Приемка  работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Ноябрь-декабрь 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Акт приема-передачи выполненных  работ
	В сроки предусмотренные контрактом

	5.
	Ремонт  участка дороги  (300 м.) по  ул.Молодежной (от перекрестка с ул.Миронкова, д.23 до д.13 по ул.Молодежной) в д.Кипрушино Подпорожского  района Ленинградской области (общая протяженность дороги - 563 м.)
	
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»

	
	

	5.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июнь-июль 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Заключение муниципального контракта
	Производится подготовка аукционной документации

	5.2.
	Выполнение работ по ремонту
участка дороги  (300 м.) по  ул.Молодежной (от перекрестка с ул.Миронкова, д.23 до д.13 по ул.Молодежной) в д.Кипрушино Подпорожского  района Ленинградской области (общая протяженность дороги - 563 м.)

	до  31 декабря 2017 года
	Подрядная организация
	Ремонт  участка дороги  (300 м.) по  ул.Молодежной (от перекрестка с ул.Миронкова, д.23 до д.13 по ул.Молодежной) в д.Кипрушино Подпорожского  района Ленинградской области (общая протяженность дороги - 563 м.)
	После заключения муниципального контракта 

	5.3.
	Приемка  работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Ноябрь-декабрь 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Акт приема-передачи выполненных  работ
	В сроки предусмотренные контрактом

	6.
	Приобретение дополнительно двух спортивных тренажеров для детской площадки в  д.Кипрушино Подпорожского  района Ленинградской области
	
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	
	

	6.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	Июнь-июль 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Заключение муниципального контракта
	Производится подготовка аукционной документации

	6.2.
	Приобретение двух спортивных тренажеров
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Поставщик товара
	Товарная накладная
	После заключения муниципального контракта .
В сроки предусмотренные контрактом

	7.
	Установка одного дополнительного светильника уличного освещения в д. Соболевщина, Вытегорское шоссе, у д.№ 20


	
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	
	

	7.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июнь-июль 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Заключение муниципального контракта
	Производится подготовка аукционной документации

	7.2.
	Выполнение работ по установке одного дополнительного светильника уличного освещения в д. Соболевщина, Вытегорское шоссе, у д.№ 20

	до  31 декабря 2017 года
	Подрядная организация
	Установка одного дополнительного светильника уличного освещения в д. Соболевщина, Вытегорское шоссе, у д.№ 20
	После заключения муниципального контракта 

	7.3.
	Приемка  работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Ноябрь-декабрь 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Акт приема-передачи выполненных  работ
	В сроки предусмотренные контрактом

	8
	Ремонт  участка дороги (100 м.)  по улице Сретенской (от перекрестка с Вытегорским шоссе до д.№ 7) в д.Соболевщина Подпорожского района Ленинградской области (общая протяженность дороги – 410 м.)
	
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	
	

	8.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июнь-июль 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Заключение муниципального контракта
	Производится подготовка аукционной документации

	8.2.
	Выполнение работ по ремонту  участка дороги (100 м.)  по улице Сретенской (от перекрестка с Вытегорским шоссе до д.№ 7) в д.Соболевщина Подпорожского района Ленинградской области (общая протяженность дороги – 410 м.)

	до  31 декабря 2017 года
	Подрядная организация
	Ремонт  участка дороги (100 м.)  по улице Сретенской (от перекрестка с Вытегорским шоссе до д.№ 7) в д.Соболевщина Подпорожского района Ленинградской области (общая протяженность дороги – 410 м.)
	После заключения муниципального контракта 

	8.3.
	Приемка  работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Ноябрь-декабрь 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Акт приема-передачи выполненных  работ
	В сроки предусмотренные контрактом

	9
	Ремонт  участка  дороги (100 м.) по Луговому проезду (от перекрестка с Вытегорским шоссе до д.№5)  в д.Соболевщина Подпорожского района Ленинградской области (общая протяженность дороги – 190 м.)
	
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	
	

	9.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июнь-июль 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»

	Заключение муниципального контракта
	Производится подготовка аукционной документации

	9.2.
	Выполнение работ по ремонту  участка  дороги (100 м.) по Луговому проезду (от перекрестка с Вытегорским шоссе до д.№5)  в д.Соболевщина Подпорожского района Ленинградской области (общая протяженность дороги – 190 м.)

	до  31 декабря 2017 года
	Подрядная организация
	Ремонт  участка  дороги (100 м.) по Луговому проезду (от перекрестка с Вытегорским шоссе до д.№5)  в д.Соболевщина Подпорожского района Ленинградской области (общая протяженность дороги – 190 м.)
	После заключения муниципального контракта 

	9.3.
	Приемка  работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Ноябрь-декабрь 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Акт приема-передачи выполненных  работ
	В сроки предусмотренные контрактом

	10
	Ремонт  дороги по пер.Светлый  в д.Соболевщина Подпорожского района Ленинградской области (общая протяженность дороги- 121 м.)

	
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	
	

	10.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июнь-июль 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Заключение муниципального контракта
	Производится подготовка аукционной документации

	10.2.
	Выполнение работ по ремонту дороги по пер.Светлый  в д.Соболевщина Подпорожского района Ленинградской области (общая протяженность дороги- 121 м.)

	до  31 декабря 2017 года
	Подрядная организация
	Ремонт  дороги по пер.Светлый  в д.Соболевщина Подпорожского района Ленинградской области (общая протяженность дороги- 121 м.)
	После заключения муниципального контракта 

	10.3.
	Приемка  работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Ноябрь-декабрь 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Акт приема-передачи выполненных  работ
	В сроки предусмотренные контрактом

	11
	Обустройство пожарного водоема по ул.Сретенской в д.Соболевщина (между домами № 3 и № 4).

	
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	
	

	11.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июнь-июль 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Заключение муниципального контракта
	Производится подготовка аукционной документации

	11.2.
	Выполнение работ по обустройству пожарного водоема по ул.Сретенской в д.Соболевщина (между домами № 3 и № 4).

	до  31 декабря 2017 года
	Подрядная организация
	Обустройство пожарного водоема по ул.Сретенской в д.Соболевщина (между домами № 3 и № 4).
	После заключения муниципального контракта 

	11.3.
	Приемка  работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Ноябрь-декабрь 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Акт приема-передачи выполненных  работ
	В сроки предусмотренные контрактом

	12.
	Приобретение двух дополнительных спортивных тренажеров для детской площадки  в д.Соболевщина

	
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	
	

	12.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	Июнь-июль 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Заключение муниципального контракта
	Производится подготовка аукционной документации

	12.2.
	Приобретение двух спортивных тренажеров
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Поставщик товара
	Товарная накладная
	После заключения муниципального контракта.
 В сроки предусмотренные контрактом

	13.
	Ремонт уличного освещения в ур.Габаново Подпорожского  района Ленинградской области (1 участок)

	
	
	
	

	13.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июнь-июль 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Заключение муниципального контракта
	Производится подготовка аукционной документации

	13.2.
	Выполнение работ по ремонту уличного освещения в ур.Габаново Подпорожского  района Ленинградской области (1 участок)

	до  31 декабря 2017 года
	Подрядная организация
	Ремонт уличного освещения в ур.Габаново Подпорожского  района Ленинградской области (1 участок)
	После заключения муниципального контракта 

	13.3.
	Приемка  работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Ноябрь-декабрь 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Акт приема-передачи выполненных  работ
	В сроки предусмотренные контрактом

	14.
	Установка  дополнительно трех светильников уличного освещения: 2 – на ул.Озерной у д.№ 11 и д.№ 24,  1 – на ул.Георгиевской, у д.№64 в д.Родионово Подпорожского района Ленинградской области
	
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»

	
	

	14.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июнь-июль 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Заключение муниципального контракта
	Производится подготовка аукционной документации

	14.2
	Выполнение работ по установке  дополнительно трех светильников уличного освещения: 2 – на ул.Озерной у д.№ 11 и д.№ 24,  1 – на ул.Георгиевской, у д.№64 в д.Родионово Подпорожского района Ленинградской области

	до  31 декабря 2017 года
	Подрядная организация
	Установка  дополнительно трех светильников уличного освещения: 2 – на ул.Озерной у д.№ 11 и д.№ 24,  1 – на ул.Георгиевской, у д.№64 в д.Родионово Подпорожского района Ленинградской области
	После заключения муниципального контракта 

	14.3.
	Приемка  работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Ноябрь-декабрь 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Акт приема-передачи выполненных  работ
	В сроки предусмотренные контрактом

	15.
	Строительство мостика через ручей  на границе д.Родионово  с д.Соболевщина  Подпорожского района Ленинградской области

	
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	
	

	15.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июнь-июль 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»

	Заключение муниципального контракта
	Производится подготовка аукционной документации

	15.2.
	Выполнение работ по строительству мостика через ручей  на границе д.Родионово  с д.Соболевщина  Подпорожского района Ленинградской области

	до  31 декабря 2017 года
	Подрядная организация
	Строительство мостика через ручей  на границе д.Родионово  с д.Соболевщина  Подпорожского района Ленинградской области
	После заключения муниципального контракта 

	15.3.
	Приемка  работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Ноябрь-декабрь 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Акт приема-передачи выполненных  работ
	В сроки предусмотренные контрактом

	16.
	Продолжение ремонта дороги по ул.Георгиевской (участок 200 м.: д.27 до д.60) в д.Родионово Подпорожского района Ленинградской области (общая протяженность дороги -  1380 м.)

	
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»

	
	

	16.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июнь-июль 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Заключение муниципального контракта
	Производится подготовка аукционной документации

	16.2.
	Выполнение работ по ремонту дороги по ул.Георгиевской (участок 200 м.: д.27 до д.60) в д.Родионово Подпорожского района Ленинградской области (общая протяженность дороги -  1380 м.)

	до  31 декабря 2017 года
	Подрядная организация
	Ремонт дороги по ул.Георгиевской (участок 200 м.: д.27 до д.60) в д.Родионово Подпорожского района Ленинградской области (общая протяженность дороги -  1380 м.)
	После заключения муниципального контракта 

	16.3.
	Приемка  работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Ноябрь-декабрь 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Акт приема-передачи выполненных  работ
	В сроки предусмотренные контрактом

	17.
	Ремонт  участка дороги (120 м.: от перекрестка  с ул.Георгиевской до озера «Юксовское») по пер.Сиреневому  в д.Родионово Подпорожского района Ленинградской области (общая протяженность 300 м.)
	
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»

	
	

	17.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июнь-июль 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Заключение муниципального контракта
	Производится подготовка аукционной документации

	17.2.
	Выполнение работ по ремонту  участка дороги (120 м.: от перекрестка  с ул.Георгиевской до озера «Юксовское») по пер.Сиреневому  в д.Родионово Подпорожского района Ленинградской области (общая протяженность 300 м.)

	до  31 декабря 2017 года
	Подрядная организация
	Ремонт  участка дороги (120 м.: от перекрестка  с ул.Георгиевской до озера «Юксовское») по пер.Сиреневому  в д.Родионово Подпорожского района Ленинградской области (общая протяженность 300 м.)
	После заключения муниципального контракта 

	17.3.
	Приемка  работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Ноябрь-декабрь 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Акт приема-передачи выполненных  работ
	В сроки предусмотренные контрактом

	18.
	Ремонт  участка дороги по ул.Озерной (220 м.: от Храма до д.№ 24)  в д.Родионово Подпорожского района Ленинградской области (общая протяженность 1223 м.
	
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	
	

	18.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июнь-июль 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Заключение муниципального контракта
	Производится подготовка аукционной документации

	18.2.
	Выполнение работ по ремонту  участка дороги по ул.Озерной (220 м.: от Храма до д.№ 24)  в д.Родионово Подпорожского района Ленинградской области (общая протяженность 1223 м.)

	до  31 декабря 2017 года
	Подрядная организация
	Ремонт  участка дороги по ул.Озерной (220 м.: от Храма до д.№ 24)  в д.Родионово Подпорожского района Ленинградской области (общая протяженность 1223 м.)
	После заключения муниципального контракта 

	18.3.
	Приемка  работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Ноябрь-декабрь 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Акт приема-передачи выполненных  работ
	В сроки предусмотренные контрактом

	19.
	Ограждение фасадной части гражданского кладбища в д.Родионово Подпорожского района Ленинградской области
	
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	
	

	19.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июнь-июль 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Заключение муниципального контракта
	Производится подготовка аукционной документации

	19.2.
	Выполнение работ по ограждению фасадной части гражданского кладбища в д.Родионово Подпорожского района Ленинградской области
	до  31 декабря 2017 года
	Подрядная организация
	Ограждение фасадной части гражданского кладбища в д.Родионово Подпорожского района Ленинградской области
	После заключения муниципального контракта 

	19.3.
	Приемка  работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Ноябрь-декабрь 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Акт приема-передачи выполненных  работ
	В сроки предусмотренные контрактом

	20
	Установка дополнительно  20-ти светильников  уличного освещения в д.Красный Бор Подпорожского района Ленинградской области (для установки : ул.Речная, у д.1,3, ул.Железнодорожная, уд.18, 16, ул.Школьная,д.12,17,19,21, ул.Горная, у д.№ 2,4; ул.Пристанская у д.4,6,8, 18, 32,34,41,48. Пристанской пер. у д.6,8.
	
	
	
	

	20.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июнь-июль 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Заключение муниципального контракта
	Производится подготовка аукционной документации

	20.2
	Выполнение работ по установке  20-ти светильников  уличного освещения в д.Красный Бор Подпорожского района Ленинградской области (для установки : ул.Речная, у д.1,3, ул.Железнодорожная, уд.18, 16, ул.Школьная,д.12,17,19,21, ул.Горная, у д.№ 2,4; ул.Пристанская у д.4,6,8, 18, 32,34,41,48. Пристанской пер. у д.6,8.


	до  31 декабря 2017 года
	Подрядная организация
	Установка  20-ти светильников  уличного освещения в д.Красный Бор Подпорожского района Ленинградской области (для установки : ул.Речная, у д.1,3, ул.Железнодорожная, уд.18, 16, ул.Школьная,д.12,17,19,21, ул.Горная, у д.№ 2,4; ул.Пристанская у д.4,6,8, 18, 32,34,41,48. Пристанской пер. у д.6,8.
	После заключения муниципального контракта 

	20.3
	Приемка  работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Ноябрь-декабрь 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Акт приема-передачи выполненных  работ
	В сроки предусмотренные контрактом

	21
	Ремонт участка дороги (300 м. от д.№17 до д.№20)  по ул.Железнодорожной в д.Красный Бор Подпорожского района Ленинградской области (общая протяженность –  1072 м.)
	
	
	
	

	21.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июнь-июль 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Заключение муниципального контракта
	Производится подготовка аукционной документации

	21.2
	Выполнение работ по ремонту участка дороги (300 м. от д.№17 до д.№20)  по ул.Железнодорожной в д.Красный Бор Подпорожского района Ленинградской области
	до  31 декабря 2017 года
	Подрядная организация
	Ремонт участка дороги (300 м. от д.№17 до д.№20)  по ул.Железнодорожной в д.Красный Бор Подпорожского района Ленинградской области
	После заключения муниципального контракта 

	21.3
	Приемка  работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Ноябрь-декабрь 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Акт приема-передачи выполненных  работ
	В сроки предусмотренные контрактом

	22
	Ремонт  участка дороги ( 250 м.- от церкви до д.№45) по ул.Пристанской в д.Красный Бор Подпорожского района Ленинградской области (общая протяженность – 1597 м.)
	
	
	
	

	22.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июнь-июль 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское»
	Заключение муниципального контракта
	Производится подготовка аукционной документации

	22.2
	Выполнение работ по ремонту  участка дороги ( 250 м.- от церкви до д.№45) по ул.Пристанской в д.Красный Бор Подпорожского района Ленинградской области (общая протяженность – 1597 м.)

	до  31 декабря 2017 года
	Подрядная организация
	Ремонт  участка дороги ( 250 м.- от церкви до д.№45) по ул.Пристанской в д.Красный Бор Подпорожского района Ленинградской области (общая протяженность – 1597 м.)
	После заключения муниципального контракта 

	22.3
	Приемка  работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Ноябрь-декабрь 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Акт приема-передачи выполненных  работ
	В сроки предусмотренные контрактом

	23.
	Оборудование двух мест установки мусорных контейнеров в д.Красный Бор Подпорожского  района Ленинградской области
	
	
	
	

	23.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июнь-июль 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Заключение муниципального контракта
	Производится подготовка аукционной документации

	23.2
	Выполнение работ по оборудованию двух мест установки мусорных контейнеров в д.Красный Бор Подпорожского  района Ленинградской области

	до  31 декабря 2017 года
	Подрядная организация
	Оборудование двух мест установки мусорных контейнеров в д.Красный Бор Подпорожского  района Ленинградской области
	После заключения муниципального контракта 

	23.3
	Приемка  работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Ноябрь-декабрь 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского
муниципального района Ленинградской области»
	Акт приема-передачи выполненных  работ
	В сроки предусмотренные контрактом

	24
	Приобретение четырех мусорных контейнеров для д.Красный Бор

	
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	
	

	24.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	Июнь-июль 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Заключение муниципального контракта
	Производится подготовка аукционной документации

	24.2
	Приобретение четырех мусорных контейнеров
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Поставщик товара
	Товарная накладная
	После заключения муниципального контракта.
 В сроки предусмотренные контрактом

	25
	Приобретение пиломатериала для ремонта водозаборной пристани  по  ул.Речной и  прохода к реке Свирь с ул.Школьной в д.Красный Бор Подпорожского района Ленинградской области.
	
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»

	
	

	25.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	Июнь-июль 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Заключение муниципального контракта
	Производится подготовка аукционной документации

	25.2
	Приобретение пиломатериала для ремонта водозаборной пристани  по  ул.Речной и  прохода к реке Свирь 
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Поставщик товара
	Товарная накладная
	После заключения муниципального контракта.
 В сроки предусмотренные контрактом

	26
	Обустройство детской площадки в д.Красный Бор Подпорожского района Ленинградской области.
	
	
	
	

	26.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июнь-июль 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Заключение муниципального контракта
	Производится подготовка аукционной документации

	26.2
	Выполнение работ по обустройству детской площадки в д.Красный Бор Подпорожского района Ленинградской области.
	до  31 декабря 2017 года
	Подрядная организация
	Обустройство детской площадки в д.Красный Бор Подпорожского района Ленинградской области.
	После заключения муниципального контракта 

	26.3
	Приемка  работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Ноябрь-декабрь 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Акт приема-передачи выполненных  работ
	В сроки предусмотренные контрактом

	27
	Установка  пяти дополнительных светильников уличного освещения в д. Щелейки Подпорожского района Ленинградской области: пер.Родниковый, д.№№1,2,5,4.6
	
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	
	

	27.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июнь-июль 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Заключение муниципального контракта
	Производится подготовка аукционной документации

	27.2
	Выполнение работ по установке пяти дополнительных светильников уличного освещения в д. Щелейки Подпорожского района Ленинградской области: пер.Родниковый, д.№№1,2,5,4.6
	до  31 декабря 2017 года
	Подрядная организация
	Установка  пяти дополнительных светильников уличного освещения в д. Щелейки Подпорожского района Ленинградской области: пер.Родниковый, д.№№1,2,5,4.6
	После заключения муниципального контракта 

	27.3
	Приемка  работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Ноябрь-декабрь 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Акт приема-передачи выполненных  работ
	В сроки предусмотренные контрактом

	28
	Ремонт участка  дороги (150 м.- от д.№ 3 до д.№ 18) по ул.Озерной в д.Щелейки Подпорожского района Ленинградской области (общая протяженность – 449 м.)  

	
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	
	

	28.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июнь-июль 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»

	Заключение муниципального контракта
	Производится подготовка аукционной документации

	28.2
	Выполнение работ по ремонту участка  дороги (150 м.- от д.№ 3 до д.№ 18) по ул.Озерной в д.Щелейки Подпорожского района Ленинградской области  

	до  31 декабря 2017 года
	Подрядная организация
	Ремонт участка  дороги (150 м.- от д.№ 3 до д.№ 18) по ул.Озерной в д.Щелейки Подпорожского района Ленинградской области  
	После заключения муниципального контракта 

	28.3.
	Приемка  работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Ноябрь-декабрь 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Акт приема-передачи выполненных  работ
	В сроки предусмотренные контрактом

	29
	Ремонт  дороги  по пер.Родниковому  в д.Щелейки Подпорожского района Ленинградской области(общая протяженность – 170 м.).

	
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»

	
	

	29.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июнь-июль 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»

	Заключение муниципального контракта
	Производится подготовка аукционной документации

	29.2
	Выполнение работ по ремонту  дороги  по пер.Родниковому  в д.Щелейки Подпорожского района Ленинградской области

	до  31 декабря 2017 года
	Подрядная организация
	Ремонт  дороги  по пер.Родниковому  в д.Щелейки Подпорожского района Ленинградской области
	После заключения муниципального контракта 

	29.3.
	Приемка  работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Ноябрь-декабрь 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Акт приема-передачи выполненных  работ
	В сроки предусмотренные контрактом

	30
	Обустройство пожарного водоема в д.Щелейки Подпорожского района Ленинградской области (пер.Пристанской, д.5)

	
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	
	

	30.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июнь-июль 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Заключение муниципального контракта
	Производится подготовка аукционной документации

	30.2
	Выполнение работ по Обустройство пожарного водоема в д.Щелейки Подпорожского района Ленинградской области (пер.Пристанской, д.5)

	до  31 декабря 2017 года
	Подрядная организация
	Обустройство пожарного водоема в д.Щелейки Подпорожского района Ленинградской области (пер.Пристанской, д.5)

	После заключения муниципального контракта 

	30.3
	Приемка  работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Ноябрь-декабрь 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Акт приема-передачи выполненных  работ
	В сроки предусмотренные контрактом

	31
	Благоустройство братского захоронения в д.Щелейки Подпорожского района Ленинградской области (замена лицевой части ограждения, замена стеллы).

	
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	
	

	31.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июнь-июль 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Заключение муниципального контракта
	Производится подготовка аукционной документации

	31.2.
	Выполнение работ по благоустройству братского захоронения в д.Щелейки Подпорожского района Ленинградской области (замена лицевой части ограждения, замена стеллы).

	до  31 декабря 2017 года
	Подрядная организация
	Благоустройство братского захоронения в д.Щелейки Подпорожского района Ленинградской области (замена лицевой части ограждения, замена стеллы).
	После заключения муниципального контракта 

	31.3
	Приемка  работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Ноябрь-декабрь 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Акт приема-передачи выполненных  работ
	В сроки предусмотренные контрактом

	32
	Оборудование одного места установки мусорных контейнеров в д.Гимрека  Подпорожского района Ленинградской области у д.№ 15а по Петрозаводскому тракту
	
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	
	

	32.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июнь-июль 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Заключение муниципального контракта
	Производится подготовка аукционной документации

	32.2
	Выполнение работ по оборудованию одного места установки мусорных контейнеров в д.Гимрека  Подпорожского района Ленинградской области у д.№ 15а по Петрозаводскому тракту

	до  31 декабря 2017 года
	Подрядная организация
	Оборудование одного места установки мусорных контейнеров в д.Гимрека  Подпорожского района Ленинградской области у д.№ 15а по Петрозаводскому тракту

	После заключения муниципального контракта 

	32.3
	Приемка  работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Ноябрь-декабрь 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Акт приема-передачи выполненных  работ
	В сроки предусмотренные контрактом

	33
	Приобретение двух мусорных контейнеров для д.Гимрека Подпорожского района Ленинградской области
	
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	
	

	33.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	Июнь-июль 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Заключение муниципального контракта
	Производится подготовка аукционной документации

	33.2
	Приобретение двух мусорных контейнеров 
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Поставщик товара
	Товарная накладная
	После заключения муниципального контракта.
 В сроки предусмотренные контрактом

	34
	Ремонт  дороги по пер.Ивановскому в д.Гимрека Подпорожского  района Ленинградской области с установкой 1 трубы (общая протяженность дороги 200 м.)
	
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	
	

	34.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июнь-июль 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Заключение муниципального контракта
	Производится подготовка аукционной документации

	34.2
	Выполнение работ по ремонту  дороги по пер.Ивановскому в д.Гимрека Подпорожского  района Ленинградской области с установкой 1 трубы 

	до  31 декабря 2017 года
	Подрядная организация
	Ремонт  дороги по пер.Ивановскому в д.Гимрека Подпорожского  района Ленинградской области с установкой 1 трубы
	После заключения муниципального контракта 

	34.3
	Приемка  работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Ноябрь-декабрь 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Акт приема-передачи выполненных  работ
	В сроки предусмотренные контрактом

	35
	Ремонт дороги по пер.  Новый   в д.Гимрека Подпорожского  района Ленинградской области с установкой 2-х труб (общая протяженность дороги 164 м).

	
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	
	

	35.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июнь-июль 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Заключение муниципального контракта
	Производится подготовка аукционной документации

	35.2
	Выполнение работ по ремонту дороги по пер.  Новый   в д.Гимрека Подпорожского  района Ленинградской области с установкой 2-х труб 

	до  31 декабря 2017 года
	Подрядная организация
	Ремонт дороги по пер.  Новый   в д.Гимрека Подпорожского  района Ленинградской области с установкой 2-х труб
	После заключения муниципального контракта 

	35.3
	Приемка  работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Ноябрь-декабрь 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»

	Акт приема-передачи выполненных  работ
	В сроки предусмотренные контрактом

	36
	Обустройство пожарного водоема в д.Гимрека Подпорожского района Ленинградской области, по Ивановскому пер.6.

	
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	
	

	36.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июнь-июль 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»

	Заключение муниципального контракта
	Производится подготовка аукционной документации

	36.2
	Выполнение работ по обустройству пожарного водоема в д.Гимрека Подпорожского района Ленинградской области, по Ивановскому пер.6
	до  31 декабря 2017 года
	Подрядная организация
	Обустройство пожарного водоема в д.Гимрека Подпорожского района Ленинградской области, по Ивановскому пер.6
	После заключения муниципального контракта 

	36.3
	Приемка  работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Ноябрь-декабрь 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Акт приема-передачи выполненных  работ
	В сроки предусмотренные контрактом

	37
	Обустройство пожарного водоема в д.Володарская Подпорожского района Ленинградской области, у д. № 20 по ул.Никольской.

	
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	
	

	37.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июнь-июль 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»


	Заключение муниципального контракта
	Производится подготовка аукционной документации

	37.2
	Выполнение работ по обустройству пожарного водоема в д.Володарская Подпорожского района Ленинградской области, у д. № 20 по ул.Никольской
	до  31 декабря 2017 года
	Подрядная организация
	Обустройство пожарного водоема в д.Володарская Подпорожского района Ленинградской области, у д. № 20 по ул.Никольской
	После заключения муниципального контракта 

	37.3
	Приемка  работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Ноябрь-декабрь 2017 года

	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Акт приема-передачи выполненных  работ
	В сроки предусмотренные контрактом

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы
	
	
	
	
	

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В течении периода действия муниципальных контрактов
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского
муниципального района Ленинградской области»
	Выполнение муниципальных контрактов
	Приемка и оплата работ будут произведены после выполнения работ

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Не позднее 3 числа следующим за отчетным
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского
муниципального района Ленинградской области»
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Ежеквартальный отчет подготовлен в сроки,установленные соглашением

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	Август-сентябрь 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского
муниципального района Ленинградской области»
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	После проведения конкурсных процедур






                     Глава администрации        ______________________ ( Мужикова М.М.)
                                                       МП



1

