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[bookmark: P454]Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования
"Вознесенское городское поселение  Подпорожского муниципального района Ленинградской области»
по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы
"Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"
государственной программы Ленинградской области
" Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	
1.РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



	
1.
	
Выполнение работ   по ремонту дорог общего пользования  в д.Кипрушино, д.Соболевщина, д.Родионово, д.Красный Бор, д.Щелейки, д.Гимрека Подпорожского района Ленинградской области

	
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского
муниципального района Ленинградской области
	
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июнь-июль 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Заключение муниципального контракта
	Заключен 09.08.2017 г. № 0145300020717000014-0271202-01

	1.2.
	Выполнение работ  по ремонту дорог общего пользования в д.Кипрушино, д.Соболевщина, д.Родионово, д.Красный Бор, д.Щелейки, д.Гимрека 

Подпорожского района Ленинградской области
	до  31 декабря 2017 года
	Подрядная организация
	Выполнение работ по ремонту дорог общего пользования в д.Кипрушино, д.Соболевщина, д.Родионово, д.Красный Бор, д.Щелейки, д.Гимрека 

Подпорожского района Ленинградской области
	После заключения муниципального контракта


	1.3.
	Приемка  работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Ноябрь-декабрь 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Акт приема-передачи выполненных  работ 
	Акт № 113 от 25.09.2017 г.
Акт № 48-2 от 31.10.2017 г.

	2
	Выполнение работ по установке светильников уличного освещения
	
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»

	
	

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июнь-июль 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»

	Заключение муниципального контракта
	Заключен 23.08.2017 г.
№ 0145300020717000022-0271202-02

	2.2.
	Выполнение работ по установке светильников уличного освещения
	до  31 декабря 2017 года
	Подрядная организация
	Выполнение работ по установке светильников уличного освещения
	После заключения муниципального контракта 

	2.3.
	Приемка  работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Ноябрь-декабрь 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Акт приема-передачи выполненных  работ
	Акт № 16/1 от 31.10.2017 г.

	3
	Выполнение работ по валке деревьев в количестве 26 штук в деревнях МО "Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области"

	
	
	
	

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июнь-июль 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»

	Заключение муниципального контракта
	Заключен 28.08.2017 г.
№ 0145300020717000021-0271202-01

	
3.2.
	
Выполнение работ по валке деревьев в количестве 26 штук в деревнях МО "Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области"
	
до  31 декабря 2017 года
	
Подрядная организация
	
Выполнение работ по валке деревьев в количестве 26 штук в деревнях МО "Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области"
	
После заключения муниципального контракта 

	3.3.
	Приемка  работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Ноябрь-декабрь 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Акт приема-передачи выполненных  работ
	Акт выполненных работ
 № 9 от 06.09.2017 г.

	4.
	Обустройство пожарного водоема в д.Гимрека  Подпорожского района Ленинградской области
	
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»

	
	

	4.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июнь-июль 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Заключение муниципального контракта
	Заключен  02.08.2017 г.
№ 6

	4.2.
	Обустройство пожарного водоема в д.Гимрека  Подпорожского района Ленинградской области
	до  31 декабря 2017 года
	Подрядная организация
	Обустройство пожарного водоема в д.Гимрека  Подпорожского района Ленинградской области
	После заключения муниципального контракта 

	4.3.
	Приемка  работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Ноябрь-декабрь 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Акт приема-передачи выполненных  работ
	Акт выполненных работ 
№ 4 от 09.08.2017 г.

	5.
	Выполнение работ по отсыпке территории детской площадки в д.Гимрека Подпорожского района Ленинградской области




	
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	
	

	5.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июнь-июль 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Заключение муниципального контракта
	Заключен  02.08.2017 г.
№ 7

	5.2.
	Выполнение работ по отсыпке территории детской площадки в д.Гимрека Подпорожского района Ленинградской области
	до  31 декабря 2017 года
	Подрядная организация
	Выполнение работ по отсыпке территории детской площадки в д.Гимрека Подпорожского района Ленинградской области
	После заключения муниципального контракта 

	5.3.
	Приемка  работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Ноябрь-декабрь 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Акт приема-передачи выполненных  работ
	Акт выполненных работ 
№ 5 от 09.08.2017 г.

	6.
	Приобретение пиломатериалов для ремонта пристани в д.Красный Бор Подпорожского района Ленинградской области

	
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	
	

	6.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта


	Октябрь 2017 г.
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Заключение муниципального контракта
	Заключен  контракт 11.12.2017 г.б/н

	6.2.
	Приобретение пиломатериалов для ремонта пристани в д.Красный Бор Подпорожского района Ленинградской области
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом



	Поставщик товара
	Товарная накладная
	[bookmark: _GoBack]Накладная № 19 от 14.12.2017 г.

	
7
	
Обустройство детской площадки в д.Красный Бор Подпорожского района Ленинградской области
	
	
Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	
	

	7.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ

	Октябрь 2017 г.
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Заключение муниципального контракта
	Производится подготовка аукционной  документации

	7.2
	Обустройство детской площадки в д.Красный Бор Подпорожского района Ленинградской области
	до  31 декабря 2017 года
	Подрядная организация
	Обустройство детской площадки в д.Красный Бор Подпорожского района Ленинградской области



	После заключения муниципального контракта 

	7.3.
	Приемка  работ  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Ноябрь-декабрь 2017 года

	Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
	Акт приема-передачи выполненных  работ
	Акт выполненных работ 

	


II. Контроль за реализацией муниципальной программы
	
	
	
	

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В течении периода действия муниципальных контрактов
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского
муниципального района Ленинградской области»
	Выполнение муниципальных контрактов
	Приемка и оплата работ будут произведены после выполнения работ

	

1.2.
	

подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	

Не позднее 3 числа следующим за отчетным
	

Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского
муниципального района Ленинградской области»
	

Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	

Ежеквартальный отчет подготовлен в сроки,
установленные соглашением

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	Август-сентябрь 2017 года
	Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского
муниципального района Ленинградской области»
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	После проведения конкурсных процедур






                     Глава администрации        ______________________ ( Мужикова М.М.)
                                                       МП

